

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA
JP Radio-televizija Republike Srpske

R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene			Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma			Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vrijednost	Napomena (obrazloženje)
					1.	2.	3.	1.	2.	3.			
1.	Nabavka rezervnih dijelova i polovnih računara, LOT 1 – Rezervni dijelovi, LOT 2 – Hard diskovi za servere, LOT 3 – Polovni računari, 30200000-1	Konkurentski zahtjev, br. 1170-7-1-168/18	LOT 1 – „ALF-OM“ d.o.o. 4400810890005 Banja Luka LOT 2 – “Robert’s plus” d.o.o., 4200924910007 Sarajevo LOT 3 – “Robert’s plus” d.o.o., 4200924910007 Sarajevo	LOT 1 – 9.555,06 KM bez PDV-a, rok isporuke - 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja - 100% avans, garantni period – 60 mjeseci na stavku 9, 24 mjeseci na stavke 7 i 8, 12 mjeseci na ostale stavke; LOT 2 – 2.657,00 KM bez PDV-a, rok isporuke – 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja – 100% avans, garantni period – 12 mjeseci; LOT 3 – 6.999,60 KM bez PDV-a, rok isporuke – 30 dana od obostranog potpisivanja ugovora, način plaćanja – 100% avans, garantni period – 12 mjeseci;	1.			1.			LOT 1 – 16.07. 2018. godine, LOT 2 – 09.07. 2018. godine LOT 3 – 09.07. 2018. godine	Dan ispunjenja svih ugovornih obaveza, LOT 1 – 9.555,06 KM bez PDV-a, LOT 2 – 2.657,00 KM bez PDV-a LOT 3 – 6.999,60 KM bez PDV-a	

U slučaju okvirnog sporazuma kolona 6. se ne popunjava



M.P. Potpis odgovorne osobe

F. Rataović