

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA  
RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih.nab.	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period,...)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vri.	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka isporuke i ugradnje centrale za gašenje požara u zgradi RTRS-a  44482000-2	Direktni sporazum  1170-8-1-289/22	„NEW SANATRON“ Inženjering d.o.o.  4400759330008  Novi Grad	Vrijednost: 1.924,00 KM  Rok isporuke i ugradnje: 15 dana od potpisa ugovora i dostavljanja narudžbenice  Način plaćanja: 15 dana od isporuke, ugradnje i dostavljanja fakture	1. 2. 3.	1. 2. 3.	31.08.2022.	Do izvršenja svih ugovorenih obaveza  1.924,00 KM	



Potpis odgovorne osobe: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*