

**OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA
RADIO TELEVIZIJA REPUBLIKE SRPSKE**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
R.b.	Opis i Oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj objaveštenja o dodjeli ugovora sa Portala javnih.nab.	Podaci o dobavljaču/ dobavljačima u okvirnom sporazumu (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora/okvirnog sporazuma (Vrijednost, period trajanja/rok izvršenja, rok plaćanja, garantni period....)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene/ostatak vrijednosti okvirnog sporazuma	Datum zaključenja ugovora/ okvirnog sporazuma	Datum potpune realizacije ugovora/ okvirnog sporazuma i ukupna utrošena vri.	Napomena (obrazloženje)
1.	Nabavka produkcije i studijske opreme 32000000-3 LOT 1: 31518100-1 LOT 2: 31518100-1	Otvoreni međunarodni postupak 1170-1-1-823-3-47/15	LOT 1: Nabavka i montaža reflektora i izvođenje elektroinstalacija „Elektrovat“ 07373856 Beograd LOT 2: Rasvjeta za studio 1 „Kapetanović sistemi“ 09539646589 Zagreb	LOT 1: Vrijednost: 488.251,20 KM Isporuka: 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog, kvantitativnog i tehničkog prijema u Banjaluci Garantni period: 24 mjeseca od dana tehničkog prijema LOT 2: Vrijednost: 523.267,21 KM Isporuka: 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog i kvantitativnog prijema robe u Banjaluci Garantni period: 36 mjeseci od	1. 2. 3.	1. 2. 3.	29.07.2016. 29.07.2016.	Do ispunjenja svih ugovornih obaveza Do ispunjenja svih ugovornih obaveza	

LOT 5: 32000000 -3	LOT 5: Tehničko- tehnološko opremanje studija i režije „BFE“ Beč FN162941W Austrija	kvalitativnog, kvantitativnog „tehničkog prijema i završene obuke LOT 5: Vrijednost: 1.909.866,03 KM Isporuka: 120 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog, kvantitativnog i tehničkog prijema u Banjaluci Garantni period: 12 mjeseci od tehničkog prijema	29.07.2016.	Do ispunjenja svih ugovornih obaveza
LOT 6: 30233141 -1	LOT 6: Storidž sistem za proizvodnju programa Grupa ponuđača: “Kompani digiTV” 20088940 Beograd i „LANACO” 4400853190007 Banjaluka	LOT 6: Vrijednost: 399.282,69 KM Isporuka: 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog, kvantitativnog i tehničkog prijema u Banjaluci Garantni period: 24 mjeseca od tehničkog prijema	29.07.2016.	Do ispunjenja svih ugovornih obaveza
LOT 7: 32211000 -5	LOT 7: Sistem za emitovanje programa	LOT 7: Vrijednost: 499.166,93 KM Isporuka:	29.07.2016.	Do ispunjenja svih ugovornih obaveza

	<p>LOT 8: 32000000 -3</p>		<p>„Kompani digiTV“ 20088940 Beograd</p> <p>LOT 8: Aset menadžment sistem i sistem za arhivu „Kompani digiTV“ 20088940 Beograd</p>	<p>90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog, kvantitativnog i tehničkog prijema u Banjaluci Garantni period: 12 mjeseci od tehničkog prijema</p> <p>LOT 8: Vrijednost: 263.802,35 KM Isporuka: 90 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora Način plaćanja: Avans 10% Ostatak nakon kvalitativnog, kvantitativnog i tehničkog prijema u Banjaluci Garantni period: 12 mjeseci od tehničkog prijema</p>				<p>29.07.2016.</p>	<p>Do ispunjenja svih ugovornih obaveza</p>	
--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--------------------	---	--



M.P.

Potpis odgovorne osobe:

20
Olga Lepšević